Retroalimentación académica · Práctica Profesional CITT

Grupo 1 — Revisión del anteproyecto

Aplicación y Sistema Web para la Gestión y Trazabilidad de Actividades e Inspecciones de Control de Calidad

Dato	Detalle
Documento revisado	Anteproyecto_Practica_CITT_DuocUC_Completado.docx (Formato de Anteproyecto de Práctica Profesional)
Organización / contraparte	Ancor Tecmin · Martín Alejandro Silva Abarca, Jefe de Control de Calidad
Integrantes identificados	Guilbaud Wilcinot (Ingeniería Informática). Estudiantes 2 y 3 sin completar.
Período declarado	15 de septiembre al 30 de noviembre de 2026 (≈ 11 semanas)
Revisado por	Cristian Espinoza, docente
Fecha de revisión	29 de septiembre de 2026 · Primera revisión (no existen observaciones anteriores)

1. Etapa actual del proyecto

Etapa 1 — Anteproyecto / formulación inicial. El documento corresponde al formato institucional de anteproyecto. Sin embargo, según la propia carta Gantt, el levantamiento (15–18 sep) ya debería estar terminado y el análisis de requerimientos debería cerrar el 2 de octubre, por lo que en la próxima revisión se exigirá evidencia propia de la Etapa 2 (levantamiento y análisis).

2. Diagnóstico general

Es un anteproyecto bien estructurado, con una contraparte real, un problema situado en un área concreta (Control de Calidad de Ancor Tecmin) y una propuesta técnica razonable. Objetivo general, objetivos específicos, diagrama, Gantt y entregables siguen una misma lógica, lo que es una fortaleza clara.

Las debilidades principales son tres: (1) **el equipo está conformado por un solo estudiante**, pero la sección de roles asigna los tres roles a la misma persona en lugar de describir los puestos vacantes; (2) **el diagnóstico parte desde la solución** («la necesidad consiste en digitalizar…») y no describe cómo funciona hoy el proceso, qué herramientas se usan ni qué evidencia respalda el problema; y (3) **el alcance comprometido es amplio para 11 semanas y una sola persona**, con pruebas y validación concentradas al final, lo que contradice el enfoque incremental declarado.

Foco de esta revisión: organización del proyecto y carta Gantt

> Este apartado es prioritario. La organización del trabajo y la planificación son los aspectos que más ponen en riesgo el cumplimiento del objetivo general, por encima de la propuesta técnica.

A. Organización del equipo y del trabajo

Hoy el proyecto descansa por completo en una sola persona, y el documento no lo reconoce: la sección 5.1 presenta tres roles como si existieran tres integrantes. Eso impide evaluar si la carga es realista. Además, el anteproyecto no explica cómo se organizará el trabajo en la práctica:

- **Dedicación:** no se indica cuántas horas semanales se destinarán al proyecto, ni si se comparten con otras funciones de la práctica.
- **Responsables:** el Gantt no asigna un responsable a cada actividad. Con un equipo de tres, esto sería obligatorio; con uno solo, sirve para mostrar qué carga asume cada semana.
- **Coordinación con la contraparte:** no se define frecuencia ni formato de las reuniones con el Jefe de Control de Calidad, ni quién aprueba los cambios.
- **Herramientas de gestión:** se menciona Kanban y Git, pero no el tablero (GitHub Projects, Trello, Jira u otro), sus columnas ni la estrategia de ramas del repositorio.
- **Coordinación académica:** no aparecen las instancias de revisión conmigo ni las entregas del proceso CITT.

Criterio para corregir: una persona externa debería poder leer la organización y responder quién hace qué, cuándo se revisa, con quién se valida y dónde queda el registro del avance.

B. Carta Gantt

Revisé la carta Gantt presentada. Tiene fases y fechas claras, lo que es un buen punto de partida, pero quiero recalcar su importancia: **la carta Gantt es la herramienta con la que nos vamos a organizar durante todo el proceso, que se extiende hasta la primera semana de diciembre.** Necesito que el cronograma refleje de forma realista cómo se avanzará hasta esa fecha, porque será la base para revisar en cada instancia si el proyecto va al día.

Al revisarla, me llamaron la atención estos puntos:

- Termina el 30 de noviembre, sin margen, y no cubre hasta la primera semana de diciembre.
- Las pruebas y la validación con la contraparte aparecen recién en noviembre, aunque la metodología habla de validaciones parciales.
- El desarrollo figura como un solo bloque de 4 semanas, por lo que será difícil saber durante octubre si el trabajo va atrasado.
- La implementación y toda la documentación se concentran en la última semana.
- No considera feriados (18 de septiembre y 12 de octubre) ni las instancias de revisión conmigo.

No pido una carta Gantt más compleja, sino una que sirva para organizarse de verdad y que podamos usar en el seguimiento. Cómo distribuir el trabajo es decisión del equipo; lo importante es que sea realista y que llegue hasta la primera semana de diciembre.

3. Tabla de cumplimiento

Criterio	Estado	Observación	Prioridad
1. Identificación del proyecto y contraparte	Cumple	Título, origen (necesidad detectada en el lugar de trabajo) y contraparte con cargo y contacto están completos. Se sugiere un correo corporativo de la contraparte para formalizar validaciones.	Baja
1. Integrantes (3 obligatorios)	No cumple	Solo hay un integrante. Los campos de los estudiantes 2 y 3 están con asteriscos.	Alta
2.1 Diagnóstico del problema	Cumple parcialmente	Se identifica el área y la brecha (trazabilidad, duplicidad), pero se redacta como necesidad de software. No se describe el proceso actual (cómo se asigna hoy, con qué medio, quién registra) ni hay datos que dimensionen el problema. Se usa lenguaje hipotético	Alta

Criterio	Estado	Observación	Prioridad
		(«puede generar»).	
2.2 Origen y contexto	Cumple	Queda claro dónde y cómo surge (encargo del centro de práctica) y el período. Repite parcialmente el 2.1.	Baja
2.3 Beneficiarios y usuarios	Cumple parcialmente	Distingue directos e indirectos, pero los usuarios del sistema se describen como «personal autorizado». No se nombran perfiles concretos (p. ej., jefatura, inspector) ni qué áreas son los beneficiarios indirectos.	Media
3.1 Descripción técnica y stack	Cumple parcialmente	Módulos y stack coherentes (React + Vite, Django REST, PostgreSQL). Falta justificar por qué cada tecnología, definir el mecanismo de autenticación y el almacenamiento de archivos adjuntos. El despliegue queda «a definir».	Media
Alcance funcional / MVP	Cumple parcialmente	Se menciona «MVP funcional» en riesgos, pero no se indica qué funcionalidades lo componen. El título («Aplicación y Sistema Web») sugiere dos productos, mientras que la solución describe una sola aplicación web responsiva.	Media
3.2 Diagrama de flujo	Cumple	Seis etapas secuenciales con retorno de validación a desarrollo. Coherente con el Gantt. Podría mostrar iteraciones por incremento, no solo al final.	Baja
3.3 Carta Gantt	Cumple parcialmente	Las fases y fechas son claras, pero el cronograma termina el 30 de noviembre sin margen, deja las pruebas y la validación al final y no refleja las validaciones parciales prometidas. Debe cubrir hasta la primera semana de diciembre. Ver el apartado «Foco de esta revisión».	Alta
Organización del trabajo	No cumple	No se definen dedicación semanal, responsables por actividad, frecuencia de reuniones con la contraparte ni herramienta de gestión.	Alta
3.4 Competencias de la carrera	Cumple parcialmente	Relaciona competencias con actividades del proyecto, pero no nombra asignaturas de la malla.	Baja
3.5 Enfoque metodológico	Cumple parcialmente	Kanban bien fundamentado (backlog, validación, gestión de cambios). Falta: herramienta del tablero, columnas, frecuencia concreta de revisión con la contraparte y límites de trabajo en curso.	Media
4.1 Objetivo general	Cumple	Verbo en infinitivo, objeto, contexto y plazo definidos, y ligado a la necesidad del área. «Implementar» depende de infraestructura aún no gestionada.	Media
4.2 Objetivos específicos	Cumple	Cuatro objetivos en secuencia lógica (levantar → diseñar → desarrollar → probar/validar/implementar). El OE4 agrupa demasiadas acciones.	Baja
4.3 Entregables	Cumple	Concretos y verificables. La «propuesta de mejoras futuras» no está asociada a ningún objetivo ni actividad del Gantt.	Baja
5.1 Distribución de roles	No cumple	Los tres roles figuran con el mismo nombre. El formato exige describir el puesto vacante para su publicación.	Alta
5.2 Recursos	Cumple parcialmente	Distingue recursos disponibles y por gestionar. El servidor de despliegue, el ambiente de pruebas y los datos autorizados siguen pendientes, sin responsable ni fecha.	Media
Riesgos	Cumple	Se mencionan cuatro riesgos con mitigación, dentro de la sección	Media

Criterio	Estado	Observación	Prioridad
	parcialmente	5.2, sin probabilidad ni impacto. Faltan riesgos relevantes (ver sección 7).	

4. Coherencia con lo comprometido

Seguimiento de observaciones anteriores

No aplica: esta es la primera revisión del proyecto. Las observaciones de este documento serán la base de seguimiento de la próxima entrega.

4.1 Coherencia transversal

Tramo	Estado	Comentario
Problema → Usuarios	Débil	Los usuarios se describen de forma genérica; no queda claro quién asigna, quién ejecuta y quién consulta.
Necesidades → Solución	Ruptura	El centro de práctica pide un «nuevo flujo de comunicación», pero ningún módulo aborda la comunicación (no hay avisos, notificaciones ni confirmación de recepción de una tarea asignada).
Solución → Funcionalidades → Objetivos	Coherente	Los módulos de usuarios, actividades, estados, trazabilidad, historial y panel aparecen en el OE3. El registro documental (adjuntos) no aparece en el OE3.
Objetivos → Metodología → Gantt	Ruptura	La metodología promete entregas y validaciones parciales; el Gantt ubica toda la validación con la contraparte al final (16–27 nov).
Gantt → Entregables	Débil	La documentación técnica, el manual y la propuesta de mejoras quedan comprimidos en la última semana junto con la implementación.
Objetivo general → Recursos	Débil	Se compromete «implementar», pero el servidor o servicio cloud aún no está definido ni autorizado por la empresa.

4.2 Alcance funcional comprometido

Funcionalidad	Clasificación	Comentario
Usuarios, autenticación y roles	Núcleo (MVP)	Necesario para la trazabilidad (saber quién hizo qué). Definir los perfiles y sus permisos.
Creación y asignación de actividades/inspecciones (fecha, prioridad, responsable)	Núcleo (MVP)	Es el centro de la necesidad planteada por la empresa.
Estados y observaciones	Núcleo (MVP)	Definir el ciclo de estados y quién puede cambiar cada uno.
Historial de cambios / trazabilidad	Núcleo (MVP)	Aumenta complejidad del modelo de datos (auditoría). Debe diseñarse desde el inicio.
Panel de control (resumen por estado, responsable y fecha)	Secundaria	Una versión simple puede entrar al MVP; gráficos avanzados, no.
Registro documental (adjuntar evidencias)	Secundaria	Requiere almacenamiento de archivos, límites de tamaño y respaldo. Candidata a quedar fuera del MVP.

Funcionalidad	Clasificación	Comentario
Comunicación / notificaciones	No declarada	Mencionada en la necesidad, no en la solución. Decidir si se incluye y cómo.
Automatización documental futura	Fuera del MVP	Correctamente planteada como propuesta de mejora, no como desarrollo.

4.3 Matriz objetivo – entregable – evidencia (para seguimiento)

Objetivo específico	Entregable	Evidencia esperada
OE1. Levantar requerimientos y flujo actual	Documento de levantamiento y requerimientos	Actas o registros de reuniones, flujo AS-IS, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario con criterios de aceptación, backlog priorizado.
OE2. Diseñar arquitectura, datos, perfiles e interacción	Modelo de datos y documentación de entidades; prototipo Figma	Diagrama de arquitectura, modelo entidad-relación, matriz de roles y permisos, prototipo navegable validado por la contraparte.
OE3. Desarrollar e integrar módulos	Aplicación web funcional, código versionado, panel de seguimiento	Repositorio con historial de commits, endpoints documentados (colección Postman), demostración de cada módulo funcionando.
OE4. Probar, validar, implementar y documentar	Evidencias de pruebas y validación; manual de usuario; documentación técnica y guía de despliegue	Casos de prueba con resultado esperado/obtenido, acta de validación de la contraparte, URL o ambiente de despliegue, manuales.
(Sin objetivo asociado)	Propuesta de mejoras futuras	Asociarla al OE4 o eliminarla como entregable.

5. Fortalezas

- Problema real con contraparte identificada, con cargo y validación comprometida.
- Objetivo general bien redactado: verbo en infinitivo, contexto, plazo y relación con la necesidad del área.
- Objetivos específicos secuenciales y coherentes con el diagrama y las fases del Gantt.
- Stack tecnológico conocido, gratuito y proporcionado a una aplicación web cliente-servidor; incluye herramientas de diseño (Figma) y pruebas de API (Postman).
- Entregables concretos y verificables, incluyendo documentación de despliegue y manual de usuario.
- Enfoque metodológico con gestión de cambios explícita y conciencia del riesgo de alcance («asegurar primero un MVP»).

6. Observaciones prioritarias

Observación 1. Organización: conformación del equipo, roles y forma de trabajo

Qué detecté: El anteproyecto tiene un solo integrante. En la sección 5.1 los tres roles (analista, backend y frontend/QA) aparecen asignados a Guilbaud Wilcinot.

Por qué importa: El formato exige tres integrantes o, en su defecto, describir los puestos vacantes para su publicación. Asignarse los tres roles oculta el problema real: una sola persona tendría que cubrir análisis, backend, frontend, pruebas, despliegue y documentación en 11 semanas.

Qué deberían hacer: Dejar su nombre en el rol que efectivamente asumirá y describir los otros dos como vacantes (perfil, competencias técnicas y responsabilidades). Si la práctica será individual por decisión de coordinación, dejarlo explícito y ajustar el alcance a esa realidad. En ambos casos, describir cómo se organizará el trabajo: horas semanales dedicadas, frecuencia de reuniones con la contraparte y con el docente, herramienta del tablero Kanban y forma de registrar los avances.

Evidencia esperada: Sección 5.1 corregida con roles vacantes descritos (o confirmación de modalidad individual de coordinación CITT), un plan de organización con dedicación y agenda de reuniones, y el tablero Kanban en uso.

Observación 2. Carta Gantt: la herramienta para organizarnos hasta la primera semana de diciembre

Qué detecté: La carta Gantt termina el 30 de noviembre sin margen. Las pruebas y la validación con la contraparte quedan en noviembre, el desarrollo es un solo bloque y la implementación y la documentación se concentran en la última semana. Tampoco considera feriados ni las revisiones conmigo, y la metodología promete validaciones parciales que no aparecen en el cronograma.

Por qué importa: La carta Gantt es la base con la que nos vamos a organizar y hacer seguimiento hasta la primera semana de diciembre. Si no refleja cómo se trabajará realmente, no podremos detectar atrasos a tiempo, y cualquier ajuste que pida la contraparte en noviembre quedará sin espacio.

Qué deberían hacer: Actualizar la carta Gantt para que cubra hasta la primera semana de diciembre y represente de forma realista cómo se organizará el trabajo, incluidas las revisiones con la contraparte y conmigo, y tiempo para correcciones. La forma de distribuir las actividades es decisión del equipo.

Evidencia esperada: Carta Gantt actualizada hasta la primera semana de diciembre, que usaremos como referencia en cada revisión.

Observación 3. El diagnóstico comienza por la solución y no describe el proceso actual

Qué detecté: La sección 2.1 inicia con «la necesidad consiste en digitalizar y automatizar…». No se explica cómo se asignan hoy las actividades e inspecciones (¿correo, WhatsApp, planillas, verbalmente?), quién las registra, dónde queda la información ni qué ocurre cuando algo falla. Las consecuencias se plantean en condicional («puede generar»).

Por qué importa: Sin la situación actual no es posible justificar los requisitos ni medir si la solución mejora algo. Además, la ausencia de software no es un problema en sí misma.

Qué deberían hacer: Reescribir el 2.1 describiendo el proceso actual paso a paso, los actores, los medios utilizados y al menos un ejemplo o dato concreto (cantidad de inspecciones diarias, personas involucradas, tiempo que toma consolidar la información, casos de pérdida de información). Dejar la solución para la sección 3.

Evidencia esperada: Diagrama del proceso AS-IS validado con la contraparte y registro de las reuniones de levantamiento.

Observación 4. La necesidad de «comunicación» no tiene una funcionalidad asociada

Qué detecté: El centro de práctica pide establecer un nuevo flujo de comunicación y trazabilidad, pero la solución solo propone registro y consulta. No se indica cómo un responsable se entera de que tiene una actividad asignada o de un cambio de prioridad.

Por qué importa: Es un requerimiento explícito de la contraparte. Si no se aborda, la solución puede ser correcta técnicamente pero no resolver lo que se pidió.

Qué deberían hacer: Confirmar con la contraparte qué se entiende por «flujo de comunicación» y decidir si entra al MVP (p. ej., bandeja de tareas asignadas, confirmación de lectura, notificación por correo) o si queda fuera de alcance, dejándolo justificado por escrito.

Evidencia esperada: Requisito o historia de usuario sobre comunicación, con decisión de alcance acordada con la contraparte.

Observación 5. Definir el MVP y los perfiles del sistema

Qué detecté: Se menciona «asegurar primero un MVP funcional», pero no se define qué contiene. Los usuarios se describen como «personal autorizado» y «jefatura», sin permisos concretos.

Por qué importa: Con una sola persona y 11 semanas, la priorización es indispensable. Los permisos determinan el diseño de la base de datos, la API y las pruebas de seguridad.

Qué deberían hacer: Clasificar cada funcionalidad como MVP / deseable / futura (ver tabla 4.2). Construir una matriz de roles y permisos: qué puede crear, asignar, cambiar de estado, ver o exportar cada perfil.

Evidencia esperada: Backlog priorizado con el MVP marcado y matriz de roles y permisos.

Observación 6. Justificar el stack y definir el ambiente de despliegue

Qué detecté: El stack es adecuado, pero no se justifica cada elección ni se define la autenticación, el almacenamiento de adjuntos o dónde se desplegará («a definir con la empresa»).

Por qué importa: El objetivo general compromete «implementar». Si la empresa no autoriza un servidor o servicio cloud a tiempo, ese objetivo no podrá cumplirse.

Qué deberían hacer: Indicar para qué se usa cada tecnología y por qué (conocimiento previo, compatibilidad, costo). Gestionar ya con la contraparte el ambiente de despliegue y definir un plan B (p. ej., servidor local de la empresa o servicio de nivel gratuito) con fecha límite de decisión.

Evidencia esperada: Diagrama de arquitectura con ambiente de despliegue definido y registro de la autorización de la empresa.

7. Riesgos detectados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación sugerida
Carga de trabajo de un solo integrante para todo el alcance	Alta	Alto	Alta	Recortar el MVP, completar el equipo o formalizar modalidad individual con alcance ajustado.
Infraestructura de despliegue no autorizada a tiempo	Media	Alto	Alta	Definir ambiente y responsable antes de iniciar el desarrollo; prueba de despliegue temprana; plan

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación sugerida
				B.
Validación tardía genera cambios sin tiempo para implementarlos	Media	Alto	Alta	Validaciones parciales por incremento con registro escrito.
Cronograma sin hitos ni holgura impide detectar atrasos a tiempo	Alta	Alto	Alta	Carta Gantt realista hasta la primera semana de diciembre y revisión periódica del avance real contra lo planificado.
Cambios de requerimientos (declarado)	Media	Medio	Media	Backlog priorizado y gestión de cambios (ya propuesta).
Disponibilidad limitada de usuarios (declarado)	Media	Medio	Media	Agenda fija de revisiones breves acordada desde el inicio.
Restricciones de acceso a datos o confidencialidad (declarado)	Media	Medio	Media	Trabajar con datos de prueba autorizados; acordar qué información puede salir de la empresa.
Seguridad de acceso y permisos mal definidos	Media	Medio	Media	Matriz de roles y permisos, pruebas de autorización por perfil.
Baja adopción por parte del personal del área	Media	Medio	Media	Incluir a usuarios finales en validaciones, no solo a la jefatura; manual y capacitación breve.

8. Preguntas para realizar al equipo

1. ¿Cómo se asignan hoy las actividades e inspecciones? ¿Qué medio se usa y quién lo registra?
2. ¿Cuántas actividades o inspecciones se gestionan al día y cuántas personas participan?
3. ¿Qué entiende la contraparte por «nuevo flujo de comunicación» y cómo lo resuelve su solución?
4. ¿Qué funcionalidades forman el MVP y cuál eliminarías si tuvieras dos semanas menos?
5. ¿Qué perfiles tendrá el sistema y qué puede hacer cada uno? ¿Puede un inspector cambiar una actividad asignada a otra persona?
6. ¿Dónde se desplegará el sistema y quién en la empresa autoriza ese ambiente?
7. ¿Cómo va a desarrollar backend, frontend, pruebas y documentación en el plazo si es el único integrante? ¿Cuántas horas semanales dedica al proyecto?
8. Según su Gantt, hoy debería estar terminando el análisis y avanzando en el diseño. ¿Qué evidencia muestra ese avance real?
9. ¿Qué hito del Gantt le permitiría detectar a mediados de octubre que el proyecto va atrasado?
10. ¿Cómo comprobará, al finalizar, que la solución mejoró la situación inicial?

9. Qué deben presentar en la próxima revisión

Considerando que, según su Gantt, el análisis de requerimientos cierra el 2 de octubre y el diseño el 9 de octubre, la próxima entrega debería incluir:

- Sección 5.1 corregida (roles vacantes descritos) o confirmación formal de modalidad individual con alcance ajustado.

- Sección 2.1 reescrita con la descripción del proceso actual y evidencia del problema.
- Diagrama del proceso AS-IS y registros de las reuniones de levantamiento con la contraparte.
- Requisitos funcionales y no funcionales, e historias de usuario con criterios de aceptación.
- Backlog priorizado con el MVP identificado y tablero Kanban en uso.
- Matriz de roles y permisos.
- Carta Gantt actualizada, que cubra hasta la primera semana de diciembre y refleje cómo se organizará realmente el trabajo.
- Plan de organización: dedicación semanal, agenda de reuniones con la contraparte y conmigo, y avance real contrastado con lo planificado a la fecha.
- Definición del ambiente de despliegue (o avance documentado de su gestión).

10. Dictamen académico

> **Puede avanzar con observaciones.** El problema, la contraparte, los objetivos y la propuesta técnica son suficientemente sólidos para continuar hacia el levantamiento y el diseño. Sin embargo, **la organización del equipo y la carta Gantt son las observaciones más relevantes de esta revisión** (observaciones 1 y 2): deben regularizarse en la próxima entrega y antes de iniciar el desarrollo (12 de octubre según su planificación), considerando que debemos organizarnos hasta la primera semana de diciembre. El diagnóstico y el MVP también deben ajustarse en ese plazo.